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1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁

　　宮城県南三陸町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

 南三陸町が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和7年2月現在で112橋あり、建設後50年を経過し
た高齢化橋梁は現在のところ39％ですが、10年後には約81％に達し、20年後には約85％に達する見
込みであり、橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取
り組みが不可欠となります。

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損
傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでラ
イフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネット
ワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

現在 10年後 20年後

一級町道 二級町道 その他 合計

112管理橋梁数 6 20 86

50年未満

68橋

61％

50年以上

44橋

39％

50年未満

21橋

19％

50年以上

95橋

85％

50年以上

91橋

81％

50年未満

17橋

15％



3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体

　　宮城県南三陸町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施
を徹底します。

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運
用標準）令和6年3月 国土交通省　道路局」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把
握します。
　定期点検では、全ての対象橋梁において新技術等の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図
ります。



4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによ
るライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認さ
れる損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　　宮城県南三陸町

　今年度定期点検を実施した19橋について次回点検時期は2029年度を見込みとし、通常点検およ
び定期点検を継続的に実施します。

　今年度計画を策定した112橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策
を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を
実施します。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、
ライフサイクルコストの縮減を目指します。

なお、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利用状況の変化
に応じ、地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。



6．新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁点検システムを活用し、橋梁点検時にタブレット端末から橋梁点検システムへ直接入力す
ることで、点検結果整理の効率化・簡便化を図り、コスト縮減を目指します。

　令和6年度から令和10年度に実施する橋梁定期点検(N=112橋)において、橋梁点検時に橋梁点検
システムを活用し、約150万円のコスト縮減を目指します。

　　宮城県南三陸町

従来点検 新技術採用

(橋梁点検システム)

橋梁点検システム活用によるコスト縮減効果

【タブレットによる点検】 【橋梁点検システム】

【N= 112 橋】

約 150 万円縮減



7．長寿命化修繕計画による効果

8．集約化・撤去の検討

9．計画策定担当部署

南三陸町　建設課　ＴＥＬ：０２２６－４６－１３７７

　　宮城県南三陸町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示し
ます。

　2125年までに事後保全による補修費用は約78億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は約
54億円（24億円の縮減）となり、約31％の縮減が見込まれます。

　利用実態の無い橋梁について廃止を行うとともに、代替路のある小規模橋梁について今後10年以
内を目標に集約化・撤去を検討し、約500万円のコスト縮減を目指します。（※対象橋梁3橋）

　なお、集約化・撤去にあたっては、社会情勢や利用状況の変化を勘案し、地元の意見も踏まえな
がら検討を行っていきます。
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約24億円の縮減

シナリオ 対象年 補修費用

試算シミュレーション② 事後保全 100年 7,791百万円

予防保全試算シミュレーション① 100年 5,385百万円



10．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工
使用材料

上部工
構造形式

幅員 竣工年
緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

判定
区分

1 上山橋 24.2m 1 鋼橋 H桁 4.0m 1966 指定なし 1級 水戸辺川 Ⅱ

2 蛸畑橋 11.0m 1 PC橋 床版橋 3.6m 1966 指定なし 1級 水戸辺川 Ⅱ

3 笹の平橋 7.3m 1 PC橋 桁橋 3.6m 1965 指定なし 1級 水戸辺川 Ⅱ

4 寺沢橋 9.0m 2 鋼橋 桁橋 3.5m 1975 指定なし その他 折立川 Ⅲ

5 並石第1号橋 18.9m 1 PC橋 箱桁 4.6m 1990 指定なし その他 折立川 Ⅰ

6 並石第2号橋 4.7m 1 RC橋 床版橋 4.5m 1975 指定なし その他 折立川 Ⅱ

7 大畑橋 4.4m 1 RC橋 床版橋 3.2m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

8 宇津野橋 3.0m 1 RC橋 床版橋 6.1m 1973 指定なし 2級 水路 Ⅱ

9 門前沢橋 8.1m 1 BOX BOX 4.6m 1971 指定なし その他 門前川 Ⅰ

10 相川1号橋 5.9m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1978 指定なし その他 門前川 Ⅱ

11 セキノ橋 5.3m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1978 指定なし その他 門前川 Ⅱ

12 たてび橋 6.3m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1979 指定なし その他 門前川 Ⅱ

13 波伝谷橋 5.4m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1971 指定なし その他 不明 Ⅱ

14 坂本橋 3.6m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1968 指定なし その他 不明 Ⅰ

15 下川橋 2.9m 1 RC橋 床版橋 4.4m 1931 指定なし その他 水路 Ⅱ

16 若宮橋 2.0m 1 RC橋 床版橋 3.6m 2017 指定なし その他 若宮川 Ⅰ

17 滝浜橋 6.1m 1 RC橋 T桁 3.2m 1931 指定なし その他 滝浜川 Ⅲ

18 中線1号橋 6.3m 1 PC橋 床版橋 3.8m 1975 指定なし その他 不明 Ⅰ

19 第一細浦隧道橋 10.6m 1 BOX BOX 9.1m 1973 指定なし その他 JR気仙沼線 Ⅰ

20 細浦橋 13.0m 1 PC橋 I桁 5.2m 1963 指定なし 1級 細浦川 Ⅱ

21 大上坊第1橋 6.8m 1 RC橋 床版橋 4.2m 1971 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

22 大上坊第2橋 4.5m 1 RC橋 床版橋 4.5m 1975 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

23 大上坊第3橋 6.0m 1 RC橋 床版橋 4.1m 1973 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

24 大上坊第4橋 5.2m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1969 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

25 大上坊第5橋 18.6m 1 PC橋 T桁 4.0m 1973 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

26 大上坊第6橋 6.1m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1969 指定なし 2級 大上坊川 Ⅱ

27 大沢橋 4.9m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1963 指定なし 2級 新井田川 Ⅱ

28 大沢3号橋 3.6m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1965 指定なし 2級 大船川 Ⅱ

29 上保呂毛橋 2.8m 1 RC橋 床版橋 2.9m 1966 指定なし 2級 入大船川 Ⅱ

30 蛇王2号線1号橋 6.3m 1 PC橋 桁橋 3.7m 1971 指定なし その他 蛇王川 Ⅰ

31 蛇王橋 34.0m 1 鋼橋 H桁 3.6m 1971 指定なし その他 国道４５号 Ⅱ

32 阿曽橋 2.2m 1 RC橋 床版橋 3.6m 1975 指定なし その他 阿曽川 Ⅲ

33 中平第1号橋 2.9m 1 RC橋 床版橋 4.7m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

34 熊田橋 28.2m 3 PC橋 I桁 5.2m 1961 指定なし 1級 八幡川 Ⅰ

35 権現橋 10.0m 2 RC橋 床版橋 4.7m 1978 指定なし 2級 不明 Ⅱ

36 入大船橋 3.0m 1 RC橋 床版橋 5.5m 1974 指定なし 2級 入大船川 Ⅰ

37 大船橋 12.0m 1 PC橋 床版橋 6.5m 1967 指定なし 2級 水尻川 Ⅰ

38 坂の貝1号橋 5.0m 1 RC橋 床版橋 2.8m 1973 指定なし その他 不明 Ⅱ

39 弥惣1号橋 4.4m 1 BOX BOX 5.2m 1975 指定なし その他 弥惣川 Ⅱ

40 弥惣2号橋 8.3m 1 PC橋 床版橋 3.5m 1975 指定なし その他 弥惣川 Ⅲ

41 弥惣3号橋 5.7m 1 PC橋 床版橋 4.5m 1975 指定なし その他 弥惣川 Ⅱ

42 弥惣4号橋 4.9m 1 PC橋 床版橋 4.5m 1975 指定なし その他 弥惣川 Ⅱ

43 弥惣5号橋 3.2m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1975 指定なし その他 弥惣川 Ⅲ

44 滝沢1号橋 4.6m 1 RC橋 床版橋 3.7m 1967 指定なし その他 滝沢川 Ⅲ

45 滝沢2号橋 5.5m 1 RC橋 床版橋 3.2m 1975 指定なし その他 滝沢川 Ⅱ

46 千刈田橋 11.0m 1 鋼橋 I桁 3.0m 1968 指定なし その他 桵葉川 Ⅲ

47 表町橋 2.9m 1 RC橋 床版橋 6.4m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

48 橋本橋 14.2m 1 BOX BOX 6.0m 2017 指定なし その他 八幡川 Ⅰ

49 萱刈橋 7.2m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1977 指定なし その他 箒畑川 Ⅱ

50 大原橋 7.0m 1 RC橋 床版橋 5.2m 1979 指定なし その他 箒畑川 Ⅰ

51 黒森1号橋 4.4m 1 RC橋 床版橋 3.5m 1979 指定なし その他 黒森川 Ⅰ

52 黒森2号橋 4.6m 1 BOX BOX 4.0m 1975 指定なし その他 黒森川 Ⅰ

53 黒森3号橋 4.6m 1 BOX BOX 4.0m 1975 指定なし その他 黒森川 Ⅰ

54 黒森4号橋 5.5m 1 PC橋 T桁 3.3m 1972 指定なし その他 黒森川 Ⅱ

55 寺沢1号橋 10.4m 1 PC橋 床版橋 4.0m 1977 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

56 寺沢2号橋 4.4m 1 RC橋 床版橋 4.3m 1973 指定なし その他 不明 Ⅰ

57 入谷橋 16.0m 1 鋼橋 H桁 4.0m 1968 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

番号 橋梁名

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

諸元



10．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工
使用材料

上部工
構造形式

幅員 竣工年
緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

判定
区分

番号 橋梁名

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

諸元

58 柴前橋 3.2m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1967 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

59 石畑橋 5.3m 1 PC橋 T桁 5.2m 1974 指定なし その他 不明 Ⅱ

60 寄羽沢橋 5.3m 1 PC橋 T桁 3.4m 1974 指定なし その他 不明 Ⅱ

61 大明神橋 16.1m 1 鋼橋 H桁 6.0m 1973 指定なし その他 桵葉川 Ⅱ

62 松笠橋 5.3m 1 PC橋 床版橋 5.5m 1974 指定なし その他 不明 Ⅱ

63 桜沢橋 15.6m 1 鋼橋 H桁 3.0m 1968 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

64 押舘橋 15.5m 1 鋼橋 H桁 4.5m 1979 指定なし その他 桵葉川 Ⅰ

65 うるしぼ橋 12.0m 1 鋼橋 I桁 3.0m 1968 指定なし その他 水尻川 Ⅱ

66 坂の貝2号橋 3.6m 1 RC橋 床版橋 2.5m 1973 指定なし その他 不明 Ⅱ

67 田子沢第2橋 5.0m 1 RC橋 桁橋 2.6m 1983 指定なし その他 田子沢川 Ⅰ

68 雲南橋 20.6m 1 鋼橋 H桁 5.5m 1972 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

69 佐野前橋 7.0m 1 PC橋 T桁 11.5m 1975 指定なし その他 桜葉川 Ⅱ

70 入谷大橋 25.6m 1 鋼橋 H桁 6.0m 1974 指定なし その他 八幡川 Ⅰ

71 鏡石橋 12.0m 1 鋼橋 I桁 3.0m 1975 指定なし その他 八幡川 Ⅱ

72 藤浜1号橋 6.0m 1 PC橋 中空床版桁 5.0m 1975 指定なし 2級 不明 Ⅱ

73 大船沢1号橋 2.4m 1 鋼橋 桁橋 2.3m 1986 指定なし その他 水路 Ⅲ

74 天神中道橋 10.1m 1 PC橋 中空床版桁 2.5m 2022 指定なし その他 桵葉川 Ⅰ

75 最上橋 22.8m 1 鋼橋 桁橋 3.0m 1974 指定なし その他 水戸辺川 Ⅰ

76 鏡石橋 7.3m 1 RC橋 T桁 6.2m 1972 指定なし その他 八幡川 Ⅲ

77 岩沢橋 7.6m 1 BOX BOX 8.3m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

78 滝浜2号橋 5.9m 1 RC橋 床版橋 3.0m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

79 滝浜3号橋 6.1m 1 RC橋 床版橋 3.0m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

80 石泉第2橋 2.6m 1 RC橋 床版橋 5.0m 1975 指定なし 2級 港川支流 Ⅱ

81 坂の貝第3橋 2.5m 1 RC橋 床版橋 4.3m 1997 指定なし その他 水路 Ⅱ

82 宮方橋 4.5m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1975 指定なし その他 港川支流 Ⅱ

83 追分橋 3.4m 1 BOX BOX 12.0m 1975 指定なし 2級 管の浜川 Ⅱ

84 旧港橋 10.0m 1 RC橋 桁橋 4.0m 1975 指定なし 2級 港川 Ⅰ

85 袖山橋 18.9m 1 PC橋 T桁 4.0m 1984 指定なし その他 伊里前川 Ⅰ

86 中在橋 22.0m 1 PC橋 I桁 5.2m 1983 指定なし その他 伊里前川 Ⅰ

87 歌津跨線橋 26.2m 3 鋼橋 H桁 3.6m 1975 指定なし その他 JR気仙沼線 Ⅱ

88 陽陰橋 8.8m 1 鋼橋 I桁 8.2m 1975 指定なし その他 伊里前川 Ⅱ

89 御所橋 15.6m 1 PC橋 I桁 10.9m 1987 指定なし その他 伊里前川 Ⅰ

90 保呂毛橋 34.1m 1 PC橋 T桁 5.0m 2017 指定なし 2級 水尻川 Ⅰ

91 志中大橋 34.5m 1 PC橋 T桁 14.6m 2018 指定なし その他 八幡川 Ⅰ

92 旧田の浦線無名1号橋 3.4m 1 BOX BOX 7.5m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

93 旧田の浦線無名2号橋 2.6m 1 BOX BOX 13.1m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

94 寄木韮の浜線無名橋 2.3m 1 BOX BOX 8.5m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

95 西戸橋 19.0m 1 その他 桁橋 4.1m 1962 指定なし 1級 折立川 Ⅰ

96 寺浜橋 2.3m 1 RC橋 床版橋 4.4m 1975 指定なし その他 不明 Ⅲ

97 滝浜中橋 5.1m 1 RC橋 床版橋 3.0m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

98 波伝谷2号橋 4.7m 1 BOX BOX 5.6m 1975 指定なし その他 不明 Ⅰ

99 波伝谷3号橋 2.5m 1 BOX BOX 5.7m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

100 桵葉沢橋 5.5m 1 BOX BOX 12.2m 1975 指定なし その他 不明 Ⅰ

101 金山橋 14.0m 1 鋼橋 I桁 3.6m 1969 指定なし その他 不明 Ⅱ

102 入大船沢橋 6.5m 1 RC橋 床版橋 4.0m 1975 指定なし その他 不明 Ⅱ

103 阿曽2号橋 3.7m 1 RC橋 床版橋 4.1m 1975 指定なし その他 阿曽川 Ⅰ

104 竹川原橋 37.4m 1 PC橋 T桁 5.0m 2017 指定なし その他 水尻川 Ⅰ

105 新大森橋 55.3m 1 PC橋 中空床版 10.5m 2017 指定なし その他 新井田川 Ⅰ

106 北新井田橋 12.6m 1 PC橋 床版橋 9.2m 2017 指定なし その他 新井田川 Ⅰ

107 未来橋 28.9m 1 PC橋 I桁 9.2m 2017 指定なし その他 新井田川 Ⅰ

108 中橋 80.6m 1 鋼橋 パイプトラス形式 10.0m 2020 指定なし その他 八幡川 Ⅰ

109 長清水橋 26.5m 1 PC橋 桁橋 3.0m 2020 指定なし 2級 長清水川 Ⅱ

110 寄木橋 71.6m 2 PC橋 T桁 6.0m 2019 指定なし 2級 伊里前川 Ⅰ

111 竹下橋 40.2m 1 PC橋 T桁 6.0m 2020 指定なし その他 水戸辺川 Ⅰ

112 波伝谷橋 4.0m 1 RC橋 床版橋 9.9m 1971 指定なし その他 不明 Ⅱ


