

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	町	No.	1	事業番号	A-4-1	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業				事業実施主体	町
							平成24年度					
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
法定手続き・許認可等												
地域等の合意形成												
調査・測量・設計				調査								
用地買収												
工事												
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町・県	No.	2	事業番号	D-13-1	事業名	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度 第4四半期		平成24年度						備 考
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き		→							
災害危険区域指定		○ 39条指定							
移転補助			→						
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	町	No.	3	事業番号	D-17-1	事業名	復興まちづくり協議会運営支援事業(都市防災総合推進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度							
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		備考		
地域等の合意形成	→									
申請受付			→							
交付決定・交付				→						
アドバイザー派遣			→							
				月4回程度・通年						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	町	No.	4	事業番号	D-20-2	事業名	復興まちづくり総合支援事業(都市防災総合推進事業)	事業実施主体	南三陸町	
項目	平成23年度		平成24年度							
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	→ 都市防災事業計画策定・復興交付金事業計画策									備考
予算措置		→ 債務負担行為設定								
業者選定			→ 業者選定(プロポーザル)							
契約				→ 契約						
事業実施					→					
その他(復興計画策定会議)				→ 第1回策定会議			→ 第2回策定会議		→ 第3回策定会議	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

①歌津地区(港)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目		平成23年度 第4四半期									備考
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →							
地域等の合意形成		→									
調査・測量・設計				測量 →	設計 →						
用地買収			○ 鑑定		→						
工事										H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

②歌津地区(田の浦)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目											備考
法定手続き・許認可等			大臣同意		法定手続き						
地域等の合意形成											
調査・測量・設計				測量							
				設計							
用地買収											
工事										H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

③歌津地区(石浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目											備考
法定手続き・許認可等			大臣同意		法定手続き						
地域等の合意形成											
調査・測量・設計				測量							
				設計							
用地買収											
工事											H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

④歌津地区(名足)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等		大臣同意 →	法定手続き →						
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計			測量 →	設計 →					
用地買収				→					
工事						→		H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑤歌津地区(馬場・中山)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目		平成23年度 第4四半期									備考
法定手続き・許認可等			大臣同意 →		法定手続き →						
地域等の合意形成		→									
調査・測量・設計				測量 →	設計 →						
用地買収			○ 鑑定		→						
工事									→	H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑥歌津地区(泊浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等			大臣同意						
			法定手続き						
地域等の合意形成									
調査・測量・設計				測量					
				設計					
用地買収									
工事									
									H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑦歌津地区(館浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先(町)	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第4四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等		大臣同意 →	法定手続き →						
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計			測量 →	設計 →					
用地買収				→					
工事							→	H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑧歌津地区(伊里前)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	町
						平成24年度					
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		備考			
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →							
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計			測量 →	→	設計 →						
用地買収			○ 鑑定		→	→	→				
工事								H25年度 第4四半期末まで →			
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑨歌津地区(寄木・葦の浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5・6	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目		平成23年度 第4四半期									備考
法定手続き・許認可等			大臣同意 →		法定手続き →						
地域等の合意形成		→									
調査・測量・設計				測量 →	設計 →						
用地買収			○ 鑑定		→						
工事									→	H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑩志津川地区(細浦)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町
法定手続き・許認可等			大臣同意		法定手続き			
地域等の合意形成								
調査・測量・設計				測量				
				設計				
用地買収								
工事								H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

①志津川地区(清水)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町
項 目	平成23年度 第4四半期		平成24年度					備 考
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等		大臣同意	法定手続き					
地域等の合意形成								
調査・測量・設計			測量					
			設計					
用地買収								
工事								H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑫志津川地区(荒砥)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目		平成23年度 第4四半期									備考
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →							
地域等の合意形成		→									
調査・測量・設計				測量 →	設計 →						
用地買収			○ 鑑定		→						
工事									→	H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑬志津川地区(東)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町
						集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	備考		
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等			大臣同意 → 法定手続き →								
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計				測量 →		設計 →					
用地買収		○ 鑑定									
工事											
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑭志津川地区(中央)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	平成24年度				事業実施主体	町	
						集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)						
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期						
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →								
地域等の合意形成	→											
調査・測量・設計				測量 →		設計 →						
用地買収			○ 鑑定									
工事												
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑮志津川地区(西)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町
法定手続き・許認可等			大臣同意					
			法定手続き					
地域等の合意形成								
調査・測量・設計				測量				
					設計			
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑯戸倉(西戸・折立・水戸辺・在郷)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	町
						平成24年度					
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		備考			
法定手続き・許認可等			大臣同意 → 法定手続き →								
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計			測量 → 設計 →								
用地買収				→	→	→					
工事							H25年度 第4四半期末まで →				
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑰戸倉地区(波伝谷)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	町
						平成24年度					
項目	平成23年度 第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				備考	
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →							
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計			測量 →	設計 →							
用地買収					→						
工事							→				H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑩戸倉(津の宮・滝浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等			大臣同意 →	法定手続き →					
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計			測量 →	設計 →					
用地買収					→				
工事						→		H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑱戸倉地区(藤浜)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先(町)	No.	5・7	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等			事業認可 →	法定手続き →					
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計			測量 →	設計 →					
用地買収			○ 鑑定	→					
工事					→				H25年度 第2四半期末まで
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

⑳戸倉地区(長清水)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	5	事業番号	D-23-1	事業名	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	町	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等		大臣同意 →	法定手続き →						
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計			測量 →	設計 →					
用地買収				→					
工事					→			H25年度 第2四半期末まで	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。



(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 町	No.	8	事業番号	◆D-23-1-1	事業名	防犯灯整備事業	事業実施主体	町		
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考	
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
本工事										
(防災集団移転事業)										25年度第2四半期～第4四半期。高台移転地等への防犯灯設置
				用地造成等・H25年度 第2四半期末まで						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。