

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	宮城県	No.	26	事業番号	C-06-01	事業名	漁港施設機能強化事業(①港漁港)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度						平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	測量設計								
用地買収									
工事	用地嵩上工事					舗装工事			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等)								
			共同処理場災害復旧						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	測量設計						
用地買収							
工事	用地嵩上工事			舗装工事			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等)		共同処理場災害復旧				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	宮城県	No.	28	事業番号	C-06-03	事業名	漁港施設機能強化事業(③ばなな漁港)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度							平成25年度	備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			第1四半期		
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	測量設計 →								
用地買収									
工事		用地嵩上工事 →				舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)		漁港施設災害復旧(物揚場等) →							
				共同処理場災害復旧 →					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	測量設計 →						
用地買収							
工事	用地嵩上工事 →			舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →		共同処理場災害復旧 →				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	宮城県	No.	30	事業番号	C-06-05	事業名	漁港施設機能強化事業(⑤葦の浜漁港)	事業実施主体	南三陸町	
項目	平成24年度							平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計	測量設計									
用地買収										
工事		用地嵩上工事				舗装工事				
その他(災害復旧事業等)		漁港施設災害復旧(物揚場等)								
				共同処理場災害復旧						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	測量設計 →						
用地買収							
工事	用地嵩上工事 →			舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →		共同処理場災害復旧 →				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	測量設計						
用地買収							
工事	用地嵩上工事			舗装工事			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等)		共同処理場災害復旧				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	測量設計 →						
用地買収							
工事	用地嵩上工事 →			舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →		共同処理場災害復旧 →				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	宮城県	No.	34	事業番号	C-06-09	事業名	漁港施設機能強化事業(⑨津の宮漁港)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度						平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	測量設計 →								
用地買収									
工事		用地嵩上工事 →				舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)		漁港施設災害復旧(物揚場等) →							
				共同処理場災害復旧 →					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成	→						
調査・測量・設計	測量設計 →	測量調査 →					
用地買収							
工事	用地嵩上工事 →		舗装工事 →				
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成	→						
調査・測量・設計	測量設計 →	→					
用地買収			測量調査				
工事	用地嵩上工事 →			舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →						
		共同処理場災害復旧 →					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	宮城県	No.	37	事業番号	C-06-12	事業名	漁港施設機能強化事業(12稲淵漁港)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度		備考		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期				
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計	測量設計 →	→						既設建設海岸及び治山施設の護岸の嵩上げとの擦り付けを行うため、実施時期の調整を行う	
用地買収				測量調査					
工事	用地嵩上工事 →				舗装工事 →				
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →			共同処理場災害復旧 →					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成	→						
調査・測量・設計	測量設計 →	→					
用地買収			測量調査				
工事	用地嵩上工事 →			舗装工事 →			
その他(災害復旧事業等)	漁港施設災害復旧(物揚場等) →						
		共同処理場災害復旧 →					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成25年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
地域等の合意形成 (代表者会議)									H24(7～9月):月4回開催 H24(10～3月):月2回開催 H25:月2回開催
地域等の合意形成 (集落説明会)									H24(7～9月):月2回開催 H24(10～3月):月1回開催 H25:月1回開催
地域等の合意形成 (学識経験者助言指導)									H24(7～9月):月2回開催 H24(10～3月):月1回開催 H25:月1回開催

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。