

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	町	No.	4	事業番号	D-20-2	事業名	復興まちづくり総合支援事業(都市防災総合推進事業)	事業実施主体	南三陸町				
項目	平成23年度		平成24年度							備考			
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
計画策定	→	都市防災事業計画策定・復興交付金事業計画策											
予算措置		→	債務負担行為設定										
業者選定			→										
			業者選定(プロポーザル)										
契約				→	契約								
事業実施				→									
その他(復興計画策定会議)				→			→			→			
				第1回策定会議									
							→						
				第2回策定会議									
								→					
				第3回策定会議									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

歌津地区(寄木・葎の浜)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	備考
南三陸町	6	D-23-2			南三陸町	
項目	平成24年度			平成25年度		備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画				
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)				
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等			
用地買収		用地交渉	用地買収			
工事				造成工事		
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

戸倉地区(藤浜)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	平成24年度		平成25年度		備考	
南三陸町	7	D-23-3	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	南三陸町	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		第2四半期
法定手続き・許認可等					大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画				
地域等の合意形成					説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)				
調査・測量・設計					事業計画作成		実施設計等			
用地買収						用地交渉				
						用地買収				
工事									造成工事	
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	20	事業番号	D-4-1	事業名	災害公営住宅整備事業(入谷地区)	事業実施主体	南三陸町	
項目	平成24年度				平成25年度				備考	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等						開発協議・確認申請 →				
地域等の合意形成					住民意向調査・仮申込 →				意向調査 H23.12～H24.1実施	
調査・測量・設計		調査・測量 →			設計(UR都市機構、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会) →					
用地買収	-----			用地交渉	→		契約		分筆・所有権 移転登記	
工事						造成工事(UR都市機構) →				H25年度末入居予定
						建築工事(UR都市機構、木推協) →				
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	21	事業番号	D-4-2	事業名	災害公営住宅整備事業(名足地区)	事業実施主体	南三陸町	
項目	平成24年度				平成25年度				備考	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等						開発協議・確認申請 →				
地域等の合意形成				住民意向調査・仮申込 →						意向調査 H23.12～H24.1実施
調査・測量・設計		調査・測量 →		設計(UR都市機構、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会) →						
用地買収	-----			用地交渉 -----		契約 →				
工事						造成工事(UR都市機構) →				
							建築工事(UR都市機構、木推協) →			H25年度末入居予定
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

# 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	22	事業番号	D-15-1	事業名	津波復興拠点整備事業(東地区)	事業実施主体	南三陸町	
項目	第2四半期		第3四半期		第4四半期		平成25年度 第1四半期		備考	
	都市計画決定	→ ◎								
事業計画認可			事業計画作成		→				申請済	
調査・測量・設計			測量調査・地質調査・基本設計等		→		実施設計等		→	申請済
用地買収					用地交渉・用地買収		→			
工事										
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度	備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	
法定手続き・許認可等		都市計画決定手続き	◎	事業認可手続き		
地域等の合意形成	説明会の実施(1)	説明会の実施(2)		個別相談会の実施	権利者名簿作成	
調査・測量・設計	都市計画案作成 (都市防災総合推進事業)	基本設計、現況測量、 建物補償調査、地質調査 等および区画整理事業計 画案作成	実施設計等	事業認可図書作成		
用地買収			想定換地設計等			
工事						
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

歌津地区(馬場・中山)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	備考
南三陸町	25	D-23-4			南三陸町	
項目	平成24年度			平成25年度		備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
法定手続き・許認可等	→ 大臣同意手続き		→ 法定手続き・復興整備計画			
地域等の合意形成	→ 説明会の実施(1) → 権利者名簿作成等事業準備	→ 説明会の実施(2)				
調査・測量・設計	→ 事業計画作成		→ 測量調査・地質調査等	→ 実施設計等		
用地買収		→ 用地交渉	→ 用地買収			
工事					→ 造成工事	
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	41	事業番号	C-7-1	事業名	水産加工場等施設整備事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度								備考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成				→					
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(議会等)					公募準備・議会承認	業者選定	補助事業実施		平成25年度末まで

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～27年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	41	事業番号	C-7-1	事業名	水産加工場等施設整備事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成26年度								備考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(議会等)									

業者選定

補助事業実施

平成27年度末まで

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	42	事業番号	◆C-7-1-1	事業名	持続可能な海・山づくり事業				事業実施主体	南三陸町	
項目	平成24年度											備考	
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
民間団体を対象にしたセミナー							○			○			
相談会							○			○		○	
普及PRイベント												○	
パンフレット作成							→						
その他(議会等)													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	43	事業番号	◆C-7-2-1	事業名	サケの遡上する町づくり事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度				備考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
法定手続き・許認可等			河川管理者との協議・調整						
地域等の合意形成									
調査・測量・設計			水源調査						
			基本計画・基本設計・河川関連施設実施設計						
用地買収			用地借地契約準備・契約						
工事									
その他(議会等)			委託業者選定・議会承認						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

# 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	44	事業番号	◆C-7-3-1	事業名	衛生管理型市場構想推進事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度								
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		備考
法定手続き・許認可等						→ 漁港管理者との協議・調整			
地域等の合意形成						→			
調査・測量・設計					基本計画	→ 基本設計			
用地買収									
工事									
その他(議会等)					→ 委託業者選定・議会承認				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

【対象地区】志津川地区

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体			
南三陸町	45	D-1-1	道路事業(高台避難道路)	南三陸町			
項目	平成24年度			平成25年度			備考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期		
測量調査	→ 基準点、平板 → 路線					→ 用地、立竹木調査	
予備設計 (道路、交差点)	→ 道路、交差点						
詳細設計 (道路、交差点)			→				
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体		
南三陸町	46	D-1-2	道路事業(復興拠点連絡道路)	南三陸町		
項目	平成24年度		平成25年度			備考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	
測量調査						
地質調査						
予備設計 (道路、交差点、橋梁)						
詳細設計 (道路、交差点、橋梁)						
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度				平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期		
詳細調査			→				
住棟配置計画 型別住戸供給計画 住棟一般図作成				→			
概算事業費の積算					→		
基本設計・実施設計						→	
測量、用地購入、造成工 事、 建築工事							H26年度 入居予定
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	48	事業番号	D-17-2	事業名	緊急防災空地整備事業(都市再生区画整理事業)	事業実施主体	南三陸町	
項目	平成24年度						平成25年度		備考	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			→ 都市計画決定				→ 区画整理事業認可		都市計画案の縦覧 H24.8.3~8.17 都市計画審議会の開催 H24.9.6	
用地買収			→ 用地買収							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	49	事業番号	◆D-22-1-1	事業名	八幡川右岸土地利活用計画策定業務	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度						平成25年度		備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
公園緑地ゾーン土地利用検討									
調査・測量・設計						基本計画		基本設計	
用地買収									本業務で用地買収が必要となった場合は、平成25年の第2四半期以降を予定
工事									
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

歌津地区(港)

直接交付先	南三陸町	No.	50	事業番号	D-23-5	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度				備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き		法定手続き・復興整備計画						
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備		説明会の実施(2)						
調査・測量・設計	事業計画作成		測量調査・地質調査等	実施設計等					
用地買収		用地交渉		用地買収					
工事							造成工事		
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

歌津地区(田の浦)

直接交付先	南三陸町	No.	51	事業番号	D-23-6	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度				備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き		法定手続き・復興整備計画						
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備		説明会の実施(2)						
調査・測量・設計	事業計画作成		測量調査・地質調査等	実施設計等					
用地買収		用地交渉		用地買収					
工事							造成工事		
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

歌津地区(石浜)

直接交付先	南三陸町	No.	52	事業番号	D-23-7	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度				備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き		法定手続き・復興整備計画						
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備		説明会の実施(2)						
調査・測量・設計	事業計画作成		測量調査・地質調査等	実施設計等					
用地買収		用地交渉		用地買収					
工事							造成工事		
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(清水)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
南三陸町	53	D-23-8	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	南三陸町		
項目	平成24年度			平成25年度		備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画				
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)				
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等			
用地買収		用地交渉	用地買収			
工事					造成工事	
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(荒砥)

直接交付先	南三陸町	No.	54	事業番号	D-23-9	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度		備考		
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画							
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)							
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等						
用地買収		用地交渉	用地買収						
工事						造成工事			
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(袖浜)

直接交付先	南三陸町	No.	55	事業番号	D-23-10	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度		備考		
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画							
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)							
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等						
用地買収		用地交渉	用地買収						
工事						造成工事			
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(志津川市街地)

直接交付先	南三陸町	No.	56	事業番号	D-23-11	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度		備考		
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画							
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)							
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等						
用地買収		用地交渉	用地買収						
工事					造成工事				
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

### 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(中瀬町)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	備考
南三陸町	57	D-23-12			南三陸町	
項目	平成24年度			平成25年度		備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画				
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)				
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等			
用地買収		用地交渉	用地買収			
工事					造成工事	
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

志津川地区(保呂毛・田尻畑)

直接交付先	南三陸町	No.	58	事業番号	D-23-13	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度				平成25年度		備考		
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画							
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)							
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等						
用地買収		用地交渉	用地買収						
工事						造成工事			
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

戸倉地区(津の宮・滝浜)

直接交付先	No.	事業番号	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	備考
南三陸町	59	D-23-14			南三陸町	
項目	平成24年度			平成25年度		備考
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
法定手続き・許認可等	大臣同意手続き	法定手続き・復興整備計画				
地域等の合意形成	説明会の実施(1) 権利者名簿作成等事業準備	説明会の実施(2)				
調査・測量・設計	事業計画作成	測量調査・地質調査等	実施設計等			
用地買収		用地交渉	用地買収			
工事					造成工事	
その他(議会等)						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

# 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

戸倉地区(長清水)

直接交付先	南三陸町	No.	60	事業番号	D-23-15	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町	
項目		平成24年度				平成25年度				備考
		第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期				
法定手続き・許認可等		大臣同意手続き		法定手続き・復興整備計画						
地域等の合意形成		説明会の実施(1)		説明会の実施(2)		権利者名簿作成等事業準備				
調査・測量・設計		事業計画作成		測量調査・地質調査等				実施設計等		
用地買収		用地交渉				用地買収				
工事						造成工事				
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年8月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	61	事業番号	E-1-1	事業名	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度								備考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事					浄化槽設置工事				・24年度事業については、 25年3月31日までに完了すること ・24年度に完了しないものは25年度事業とする ・事業期間は、平成24年度から平成27年度まで
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。