

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24~27年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
事業計画策定	事業計画策定(東工区)		事業認可												H24.8.3都市計画決定済
調査・測量・設計	地質調査・用地測量・基本設計		実施設計												
用地購入・物件補償	用地交渉		契約、移転登記												
本工事			発注準備				宅地造成・築造工事				住宅建設				今回申請分 H26年度中頃住宅建築開始予定
災害公営住宅	整備手法検討調整(URor県委託)		造成工事				建設工事								H27年度末入居開始 (一部H26年度入居開始)
志津川病院整備事業			建設設計				建設工事								H27.4開設予定 財源:基金、寄付金
(仮)ケアセンター整備事業(保健センター)			建設設計				建設工事								財源:基金、寄付金
南三陸町役場整備事業											建設工事				財源:地方債

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24~27年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
事業計画策定	事業計画策定		事業認可												H24.9.18都市計画決定済
調査・測量・設計	地質調査・用地測量・基本設計		実施設計												今回申請分
用地購入・物件補償	用地交渉		契約、移転登記												
本工事			発注準備				宅地造成・築造工事				住宅建設				今回申請分 H27年度住宅建築開始予定
災害公営住宅	整備手法検討調整(U-Ror県委託)		造成工事				建設工事								H27年度末入居開始 (一部H27年度入居開始)
埋蔵文化財調査			約1年												
保育所・子育て支援センター・放課後児童クラブ整備事業			建設設計				建設工事								財源:寄贈
あさひ幼稚園・生涯学習センター(図書館・公民館・体育館)・学校給食センター整備事業			建設設計				建設工事								財源:災害復旧事業費
消防署整備事業			建設設計				建設工事								財源:災害復旧事業費 復興交付金
交通広場整備事業			建設設計				建設工事								財源:災害復旧事業費

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～26年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	41	事業番号	C-7-1	事業名	水産加工場等施設整備事業	事業実施主体	南三陸町
項目	平成25～26年度								
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考				
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(議会等)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">【1回公募】公募・事業者選定</p> <p style="text-align: center;">補助事業実施</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: right;">24年度事業(3次配分済み)</p> </div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">【第2回公募】事業者選定</p> <p style="text-align: center;">補助事業実施</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: right;">25年度事業(4次配分済み)</p> </div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">【第3回公募】事業者選定</p> <p style="text-align: center;">補助事業実施</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: right; border: 2px solid black; padding: 2px;">25年度事業(5次配分;今回)</p> </div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">(H25年度第1四半期～) 事業間調整※</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">【第4回公募】公募・事業者選定</p> <p style="text-align: center;">補助事業実施</p> </div> </div>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">第1期まちびらき(26年度下期)</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: right;">26年度事業(予定)</p> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">第1期まちびらき(26年度下期)</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: right;">【参考】 (26年度) 都市再生区画整理事業</p> </div> </div>									
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>※事業間調整を要する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ●都市再生区画整理事業 (H25年度中に仮換地指定を行い、 H26年度下期に第1期まちびらきを予定) ●県道工事事業 (H26年度上期より築造工事開始予定) ●河川堤防・防潮堤工事事業 (H26年度上期より工事開始予定) </div>									
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>町が用意する産業用地の利用が可能となる。</p> </div>									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24~27年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考	
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
事業計画策定	事業計画策定		事業認可												H24.9.18都市計画決定済	
調査・測量・設計	地質調査・地区界測量・基本設計等		実施設計													
用地買収(緊防空)	用地交渉 契約、移転登記													今回申請分 ※買取意向調査結果より、町で一定のルールをつくり買取を行う。		
用地買収(減価)	用地交渉		契約、移転登記													
合意形成・仮換地指定			換地設計(案)作成													
移転・移設補償			建物移転、支障物件移設													
築造工事等			発注準備	工事起工承諾				道路築造工事・公園・緑地整備								
国・県道工事			工事起工承諾				道路築造工事等								国・県施行	
河川堤防・防潮堤工事			工事起工承諾				河川・堤防工事等								県施行	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～26年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	76	事業番号	D-4-7	事業名	災害公営住宅整備事業(戸倉地区)	事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(住宅局直轄調査)										
法定手続き	開発協議、確認申請等										
用地購入	(町 有 地)										
造成工事	造成設計		発注準備		造成工事						
建築工事			基本設計、実施設計				建築工事				H27年春入居開始予定
その他(議会等)										□ : 今回申請分	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成25年3月現在

戸倉地区(戸倉)

直接交付先	南三陸町	No.	82	事業番号	D-23-21	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等	法定手続き・復興整備計画												【事業計画大臣同意】 平成25年1月21日
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)												
調査・測量・設計	実施設計等												
	測量調査・地質調査等												
用地買収	用地交渉				用地買収								
工事					造成工事								
その他(議会等)									→				【住宅建設等助成】 ・平成26、27年度 【移転費助成】 ・平成26、27年度
(災害公営住宅)	基本計画策定				開発協議・確認申請等				造成設計				
					発注準備				造成工事				
					基本設計、実施設計				建築工事				
(国道398号線)	調査・測量・設計												
	用地買収												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～26年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	87	事業番号	D-4-8	事業名	災害公営住宅整備事業(柞沢地区)	事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				備 考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(住宅局直轄調査)										
法定手続き			開発協議、確認申請等								
用地購入			測量、調査		用地取得						
造成工事			造成設計		発注準備		造成工事				
建築工事			基本設計、実施設計			発注準備		建築工事		H26年度後半 入居開始予定	
その他(議会等)											□ : 今回申請分

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24~27年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
事業計画策定	事業計画策定		事業認可												H24.9.18都市計画決定済
調査・測量・設計	地質調査・地区界測量・基本設計等		実施設計												
用地買収(緊防空)	用地交渉 契約、移転登記														
用地買収(減価)	用地交渉		契約、移転登記												
合意形成・仮換地指定			換地設計(案)作成												
移転・移設補償			建物移転、支障物件移設												今回申請分
築造工事等			発注準備 工事起工承諾				道路築造工事・公園・緑地整備								今回申請分
国・県道工事			工事起工承諾				道路築造工事等								国・県施行
河川堤防・防潮堤工事			工事起工承諾				河川・堤防工事等								県施行
水産加工場等施設整備事業			事業間調整(産業用地確保等)				公募・事業者選定、補助事業実施								C-7-1

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	89	事業番号	◆D-4-1-1	事業名	災害公営住宅駐車場整備事業(入谷地区)	事業実施主体	南三陸町
項目	平成24年度		平成25年度						備考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き	開発協議、確認申請等		→						
調査・測量・設計	基本設計(UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会)		→						
用地購入									
造成工事	発注準備	造成工事(UR)		→					
建築工事	発注準備	建築実施設計(UR、木造協議会)		建築工事(UR、木造協議会)		駐車場整備		H26年春入居開始予定	
その他(議会等)									<input type="checkbox"/> : 今回申請分

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	90	事業番号	◆D-4-2-1	事業名	災害公営住宅駐車場整備事業(名足地区)	事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度		平成25年度							
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		備 考		
法定手続き	自然公園法協議、開発協議、確認申請等		→							
調査・測量・設計	基本設計(UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会)		→							
用地購入										
造成工事	発注準備	造成工事(UR)		→						
建築工事	発注準備	建築実施設計(UR、木造協議会)		建築工事(UR、木造協議会)		駐車場整備		H26年春入居開始予定		
その他(議会等)									□ : 今回申請分	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。