

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

南三陸町																					
直接交付先	南三陸町	No.	2	事業番号			D-13-1			事業名			住宅・建築物安全ストック形成事業 (がけ地近接等危険住宅移転事業)			事業実施主体			南三陸町		
項 目		平成24年度						平成25年度～平成27年度									備 考				
		第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期							
法定手続き・許認可等		→ 法定手続き																			
災害危険区域指定		→ 39条指定																			
移転助成		◀			→ 移転費助成											平成27年度事業完了					
その他(議会等)																					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(寄木・葎の浜)														
直接交付先	南三陸町	No.	6	事業番号	D-23-2		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計														
			▲ 実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉		用地買収									
工事							造成工事							
その他(議会等)														【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

戸倉地区(藤浜)														
直接交付先	南三陸町	No.	7	事業番号	D-23-3		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計														
			▲ 実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉		用地買収									
工事														
					造成工事									
その他(議会等)														
									住宅建設助成・移転費助成					
														【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24、25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	20	事業番号	D-4-1	事業名	災害公営住宅整備事業(入谷地区)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度			平成25年度				備 考	
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き	農転、開発協議、確認申請等								
調査・測量・設計	基本設計(UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会)								
用地購入	用地交渉契約、移転登記								
造成工事	造成設計(UR)	発注準備	造成工事(UR)						
建築工事		発注準備	建築実施設計、建築工事(UR)				H26年春入居開始予定		
その他(議会等)								: 今回申請分	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24、25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	21	事業番号	D-4-2	事業名	災害公営住宅整備事業(名足地区)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度			平成25年度				備 考	
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き	農転、開発協議、自然公園法協議、確認申請等								
調査・測量・設計	基本設計(UR、南三陸町木造災害公営住宅建設推進協議会)								
用地購入	用地交渉契約、移転登記								
造成工事	造成設計(UR)	発注準備	造成工事(UR)						
建築工事		発注準備	建築実施設計、建築工事(UR)				H26年春入居開始予定		
その他(議会等)								: 今回申請分	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町		No.	22	事業番号	D-15-1	事業名	津波復興拠点整備事業(東地区)				事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
事業計画策定	事業計画策定(第3次申請分)		事業認可														H24.8.3都市計画決定済
調査・測量・設計	地質調査・用地測量・基本設計(第3次申請分)		実施設計														今回申請分
用地購入・物件補償	用地交渉		契約、移転登記														今回申請分
本工事				発注準備	宅地造成・築造工事				住宅建設				今回申請分				H26年度中頃住宅建築開始予定
災害公営住宅	整備手法検討調整(URor県委託)		造成工事		建設工事								H27年度末入居開始(一部H26年度入居開始)				
志津川病院整備事業	建設設計		建設工事								H27.4開設予定 財源:基金、寄付金						
(仮)ケアセンター整備事業(保健センター)	建設設計		建設工事								財源:基金、寄付金						
南三陸町役場整備事業			建設工事								財源:地方債						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1～2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町	No.	23	事業番号	D-15-2	事業名	津波復興拠点整備事業(中央地区)				事業実施主体	南三陸町						
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
事業計画策定	事業計画策定(第3次申請分)				事業認可												H24.9.18都市計画決定済
調査・測量・設計	地質調査・用地測量・基本設計(第3次申請分)				実施設計												今回申請分
用地購入・物件補償	用地交渉				契約、移転登記												今回申請分
本工事					発注準備				宅地造成・築造工事				住宅建設				H27年度住宅建築開始予定
災害公営住宅	整備手法検討調整(URor県委託)				造成工事				建設工事				建設工事				H27年度末入居開始(一部H27年度入居開始)
埋蔵文化財調査	約1年																
保育所・子育て支援センター・放課後児童クラブ整備事業					建設設計				建設工事				建設工事				財源:寄贈
あさひ幼稚園・生涯学習センター(図書館・公民館・体育館)・学校給食センター整備事業					建設設計				建設工事				建設工事				財源:災害復旧事業費
消防署整備事業					建設設計				建設工事				建設工事				財源:災害復旧事業費復興交付金
交通広場整備事業					建設設計				建設工事				建設工事				財源:災害復旧事業費

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(馬場・中山)														
直接交付先	南三陸町	No.	25	事業番号	D-23-4		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計														
			▲ 実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉											
工事														
その他(議会等)														

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	41	事業番号	C-7-1	事業名	水産加工場等施設整備事業	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25～27年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(議会等)	-----➡								平成24年度(第1回)
	前期(第1回)補助事業実施								平成25年度(第2回) 平成26年度(第3回) 平成27年度(第4回)
	➡								
	第2回公募・事業者選定		前期(第2回)補助事業実施						
	第3回公募・事業者選定		後期(第3回)補助事業実施						
	第4回公募・事業者選定		後期(第4回)補助事業実施						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町		No.	45	事業番号	D-1-1	事業名	道路事業(高台避難道路)				事業実施主体	南三陸町						
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考	
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
調査・測量・設計	路線測量等・基本設計(第3次申請分)																今回申請分	
			用地測量・調査・実施設計															
用地購入・物件補償	用地交渉																今回申請分	
			契約、移転登記															
本工事				発注準備		道路築造工事				工事用道路							今回申請分 津波拠点(東地区)の工事用道路として使用予定	
津波拠点(東地区)本工事				発注準備		宅地造成・築造工事					住宅建設						H26年度中頃住宅建築開始予定	
津波拠点(東地区)災害公営住宅	整備手法検討調整(URor県委託)					造成工事					建設工事							H27年度末入居開始 (一部H26年度入居開始)
その他(議会等)																		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町	No.	46	事業番号	D-1-2	事業名	道路事業(復興拠点連絡道路)	事業実施主体	南三陸町							
項 目	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
調査・測量・設計	路線測量等・基本設計(第3次申請分)														今回申請分
		用地測量・調査・実施設計													
用地購入・物件補償	用地交渉														今回申請分
		契約、移転登記													
本工事			発注準備		道路築造工事										今回申請分 主に津波拠点(中央地区)の工事用道路として使用予定
												工事用道路			
津波拠点(中央地区)本工事				発注準備	宅地造成・築造工事							住宅建設			H27年度住宅建築開始予定
津波拠点(中央地区)災害公営住宅		整備手法検討調整(URor県委託)			造成工事						建設工事				H27年度末入居開始(一部H27年度入居開始)
その他(議会等)															

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	47	事業番号	D-4-3	事業名	災害公営住宅整備事業(志津川東地区)				事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考	
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期		第4四半期
計画策定	基本計画策定(第3次申請分)																
法定手続き				開発協議、確認申請等													
用地購入	用地交渉		契約、移転登記														
造成工事	造成設計(UR)		発注準備		造成工事(UR)												
建築工事				基本設計、実施設計				建築工事								H27年度末入居開始 (一部H26年度入居開始)	
その他(議会等)																: 今回申請分	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(港)

直接交付先	南三陸町	No.	50	事業番号	D-23-5	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
地域等の合意形成														
調査・測量・設計														
用地買収														
工事														
その他(議会等)														

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(田の浦)														
直接交付先	南三陸町	No.	51	事業番号	D-23-6		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計														
			▲ 実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉											
			用地買収											
工事														
その他(議会等)														

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(石浜・名足)														
直接交付先	南三陸町	No.	52	事業番号	D-23-7		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成														
	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計														
	▲ 実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収														
	用地交渉		用地買収											
工事					造成工事									
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成					
														【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(清水)														
直接交付先	南三陸町	No.	53	事業番号	D-23-8		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計														
	▲		実施設計等											
	測量調査・地質調査等													
用地買収														
	用地交渉		用地買収											
工事														
					造成工事									
その他(議会等)														
									住宅建設助成・移転費助成					
														【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(荒砥)		直接交付先	南三陸町	No.	54	事業番号	D-23-9	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計	実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収	用地交渉		用地買収											
工事					造成工事									
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成					【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(袖浜)		直接交付先	南三陸町	No.	55	事業番号	D-23-10	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計	実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収	用地交渉		用地買収											
工事					造成工事									
その他(議会等)					住宅建設助成・移転費助成									【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(志津川市街地)															
直接交付先	南三陸町	No.	56	事業番号	D-23-11				事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考	
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等	法定手続き・復興整備計画														
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)														
調査・測量・設計	実施設計等 測量調査・地質調査等														
用地買収	用地交渉				用地買収										
工事					造成工事								平成26年度末完成予定		
その他					住宅建設助成・移転費助成								【住宅建設等助成】 ・平成27年度 【移転費助成】 ・平成27年度		
(災害公営住宅)	基本計画策定				開発協議・確認申請等										
	用地交渉														
	測量・用地調査				契約・移転登記										
					造成設計				造成工事						
					建築設計				建築工事						
津波復興拠点整備事業 (志津川 東)	用地交渉・用地買収				実施設計等				造成工事						
津波復興拠点整備事業 (志津川 中央)	埋蔵文化財調査等														
	用地交渉・用地買収				実施設計等				造成工事						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(保呂毛・田尻畑)															
直接交付先		南三陸町		No.	58	事業番号	D-23-13		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考	
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等															
			法定手続き・復興整備計画												
地域等の合意形成															
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)												
調査・測量・設計															
			▲ 実施設計等												
			測量調査・地質調査等												
用地買収															
			用地交渉		用地買収										
工事							造成工事								
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成						
														【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

戸倉地区(津の宮・滝浜)

直接交付先	南三陸町	No.	59	事業番号	D-23-14	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成														
	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計														
	▲													
	実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収														
	用地交渉													
			用地買収											
工事														
					造成工事									
その他(議会等)														
									住宅建設助成・移転費助成					
														【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

戸倉地区(長清水・寺浜)		No.	60	事業番号	D-23-15		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
調査・測量・設計														
			実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉		用地買収									
工事														
					造成工事									
その他(議会等)														
									住宅建設助成・移転費助成					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	61	事業番号	E-1-1	事業名	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	事業実施主体	南三陸町				
項 目	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			備 考
	第1四半期～第4四半期			第1四半期～第4四半期			第1四半期～第4四半期			第1四半期～第4四半期			
法定手続き・許認可等													
地域等の合意形成													
調査・測量・設計													
用地買収													
工事												・25年度事業については、 26年3月31日までに完了すること ・25年度に完了しないものは26年度事業とする ・事業期間は、平成24年度から平成27年度まで	
その他(議会等)													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	63	事業番号	C-7-2	事業名	シロサケふ化場整備事業				事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25年度										平成26年度	備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期			
法定手続き・許認可等											建築確認申請	
地域等の合意形成												
調査・測量・設計			実施設計								施工監理	平成26年第3四半期 まで
用地整備												
工事											建設工事	平成26年第3四半期 まで
その他(議会等)			委託業者選定・議会承認									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	64	事業番号	C-7-3	事業名	卸売市場施設復興事業	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等								建築確認申請	建築確認申請は、平成25年度から平成26年第1四半期まで
地域等の合意形成									
調査・測量・設計				実施設計					施工監理は、平成26年度第1四半期から平成26年度末まで
用地買収									
工事	県の災害復旧による嵩上げ工事								建設工事は、平成26年度第1四半期から平成26年度末まで
その他(議会等)	委託業者選定・議会承認								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	南三陸町	No.	64	事業番号	C-7-3	事業名	卸売市場施設復興事業	事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成26年度								備 考	
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
法定手続き・許認可等		建築確認申請								
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										
		施工監理								
用地買収										
工事										
		建設工事								
その他(議会等)		建設業者選定・議会承認								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】歌津地区(田の浦)

直接交付先	南三陸町	No.	65	事業番号	D-1-3	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考		
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期			第3四半期	
測量調査	→ 測量調査・地質調査等										
道路実施設計	→ 実施設計等										
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収								
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)						防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 から平成26年度の間に完了 予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事						
その他(議会等)											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】歌津地区(馬場・中山 生活センター西)

直接交付先	南三陸町	No.	66	事業番号	D-1-4	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
測量調査	→ 測量調査・地質調査等								
道路実施設計	→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収						
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→		防災集団移転促進事業の進捗によって、平成25年度から平成26年度の間に完了予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】歌津地区(伊里前 中学校上)

直接交付先	南三陸町	No.	67	事業番号	D-1-5	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
測量調査	→ 測量調査・地質調査等								
道路実施設計	→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収						
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→		防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 から平成26年度の間に完了 予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】歌津地区(伊里前 枳沢)

直接交付先	南三陸町	No.	68	事業番号	D-1-6	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
測量調査	→ 測量調査・地質調査等								
道路実施設計	→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収						
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→		防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 から平成26年度の間に完了 予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】歌津地区(寄木・葦の浜)

直接交付先	南三陸町	No.	69	事業番号	D-1-7	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
測量調査	→ 測量調査・地質調査等								
道路実施設計	→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収						
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→		防災集団移転促進事業の進捗によって、平成25年度から平成26年度の間に完了予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】志津川地区(清水)

直接交付先	南三陸町	No.	70	事業番号	D-1-8	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考		
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期			第3四半期	
測量調査	→ 測量調査・地質調査等										
道路実施設計			→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収								
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→				防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 に完了予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→				
その他(議会等)											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】戸倉地区(波伝谷 松崎)

直接交付先	南三陸町	No.	71	事業番号	D-1-9	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考		
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期			第3四半期	
測量調査	→ 測量調査・地質調査等										
道路実施設計			→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収								
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)						防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 から平成26年度の間に完了 予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事						
その他(議会等)											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24・25年度)

平成24年11月現在

【対象地区】戸倉地区(長清水)

直接交付先	南三陸町	No.	72	事業番号	D-1-10	事業名	道路事業(高台接続道路)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		
測量調査	→ 測量調査・地質調査等								
道路実施設計	→ 実施設計等								
用地買収	▲ → 用地交渉		→ 用地買収						
工事					→ 造成工事 (先行着手により工事用道路として使用する)		→		防災集団移転促進事業の 進捗によって、平成25年度 から平成26年度の間に完了 予定
(防集事業)	→ 実施設計等		→ 用地買収		→ 造成工事		→		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	南三陸町	No.	73	事業番号	D-4-4	事業名	災害公営住宅整備事業(志津川中央地区)	事業実施主体	南三陸町							
項 目	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考
	第3四半期		第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(第3次申請分)															
法定手続き				開発協議、確認申請等												
用地購入	用地交渉			契約、移転登記												
造成工事	造成設計(UR)			発注準備				造成工事								
建築工事	整備手法検討調整(URor県委託)			基本設計、実施設計				建築工事(整備戸数最終調整)								H27年度末入居開始
その他(議会等)	埋蔵文化財調査															: 今回申請分

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町	No.	74	事業番号	D-4-5	事業名	災害公営住宅整備事業(志津川西地区)	事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(第3次申請分)												
法定手続き			開発協議、確認申請等										
用地購入	用地交渉		契約、移転登記										
造成工事			造成設計		発注準備	造成工事							
建築工事	整備手法検討調整(URor県委託)				基本設計、実施設計				建築工事				H26年度末 入居開始予定
その他(議会等)													: 今回申請分

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町	No.	75	事業番号	D-4-6	事業名	災害公営住宅整備事業(伊里前地区)	事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度		平成26年度		備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(住宅局直轄調査)								
法定手続き		開発協議、確認申請等							
用地購入	用地交渉 測量、用地調査		契約、移転登記						
造成工事		造成設計		発注準備	造成工事				
建築工事	整備手法検討調整(URor県委託)				基本設計、実施設計		建築工事		H26年度末 入居開始予定
その他(議会等)									: 今回申請分

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先南三陸町	No.	76	事業番号	D-4-7	事業名	災害公営住宅整備事業(戸倉地区)				事業実施主体	南三陸町		
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
計画策定	基本計画策定(住宅局直轄調査)												
法定手続き	開発協議、確認申請等												
用地購入	(町 有 地)												
造成工事	造成設計				発注準備	造成工事							
建築工事	整備手法検討調整(URor県委託)				基本設計、実施設計				建築工事				H26年度末 入居開始予定
その他(議会等)													: 今回申請分

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(泊浜)														
直接交付先	南三陸町	No.	77	事業番号	D-23-16		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			→											
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成	→													
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計	▲		→											
			実施設計等											
	→													
			測量調査・地質調査等											
用地買収			→		→									
			用地交渉		用地買収									
工事					→									
					造成工事									
その他(議会等)									→					【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度
									住宅建設助成・移転費助成					
(県道 泊崎半島線)	→		→											
			調査・測量・設計		→									
					用地買収				→					
									工 事					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(館浜)

直接交付先	南三陸町	No.	78	事業番号	D-23-17		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成														
			説明会の実施(浸水地の買取申出書)											
調査・測量・設計														
			▲ 実施設計等											
			測量調査・地質調査等											
用地買収														
			用地交渉		用地買収									
工事														
					造成工事									
その他(議会等)														
									住宅建設助成・移転費助成					
														【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

歌津地区(伊里前)

直接交付先	南三陸町	No.	79	事業番号	D-23-18	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計	実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収	用地交渉				用地買収									
工事					造成工事									
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成					【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度
(災害公営住宅)	基本計画策定													
	開発協議・確認申請等													
	用地交渉													
	測量・用地調査				契約・移転登記									
	造成設計				造成工事									
					建築設計				建築工事					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(西田・細浦)															
直接交付先		南三陸町		No.	80	事業番号	D-23-19		事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体	南三陸町
項 目		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
		第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等		法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成		説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計		▲ 実施設計等 測量調査・地質調査等													
用地買収		用地交渉 用地買収													
工事						造成工事									
その他(議会等)										住宅建設助成・移転費助成					【住宅建設等助成】 ・平成25,26年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

志津川地区(平磯)

直接交付先	南三陸町	No.	81	事業番号	D-23-20	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計	測量調査・地質調査等		実施設計等											
用地買収	用地交渉		用地買収											
工事					造成工事									
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成					【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年11月現在

戸倉地区(戸倉)

直接交付先	南三陸町	No.	82	事業番号	D-23-21	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	事業実施主体	南三陸町					
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			法定手続き・復興整備計画											
地域等の合意形成	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計	▲ 実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収	用地交渉		用地買収											
工事														
その他(議会等)														
(災害公営住宅)	基本計画策定													
	用地交渉				開発協議・確認申請等									
	測量・用地調査		契約・移転登記											
	設 計													
(国同398号線)	調査・測量・設計													
	用地買収													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

戸倉地区(波伝谷)

直接交付先	南三陸町	No.	83	事業番号	D-23-22	事業名	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)				事業実施主体		南三陸町	
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度	備 考
	第3四半期		第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等														
	法定手続き・復興整備計画													
地域等の合意形成														
	説明会の実施(浸水地の買取申出書)													
調査・測量・設計														
	実施設計等													
	測量調査・地質調査等													
用地買収														
	用地交渉		用地買収											
工事					造成工事									
その他(議会等)									住宅建設助成・移転費助成					【住宅建設等助成】 ・平成26,27年度 【移転費助成】 ・平成26,27年度
(国同398号線)			調査・測量・設計											
			用地買収											
									工 事					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。