

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

(国)398号

志津川

交付団体	県	No.	12	事業番号	D－1－1	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
法定手続き・許認可等									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(防災集団移転) 志津川地区 (志津川市街地)									
その他(河川災害復旧) 八幡川(堤防嵩上)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

(国)398号

戸倉

交付団体	県	No.	13	事業番号	D－1－2	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(防災集団移転) 戸倉地区(戸倉)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

(国)398号

波伝谷

交付団体	県	No.	14	事業番号	D－1－3	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(防災集団移転) 戸倉地区(波伝谷)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

(一)清水浜志津川港線

清水浜荒砥

交付団体	県	No.	16	事業番号	D－1－5	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項 目	平成24年度				平成25年度				備 考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工事									
その他(防災集団移転) 志津川地区(平磯)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)







南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

(一)志津川登米線

塩入

交付団体	県	No.	17	事業番号	D-1-6	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県		
項 目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等											
調査・測量・設計											
用地買収											
工事											
その他(防災集団移転) 志津川地区 (志津川市街地)		 調査・測量・設計			 用地買収		 造成工事		 住宅建設助成・移転費助成		
その他(河川災害復旧) 水尻川(堤防嵩上)		 調査・測量・設計			 用地買収		 工事				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。





(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。															(一)泊崎半島線					泊崎他				
交付団体		県		No.	18		事業番号		D－1－7			事業名			道路事業(市街地相互の接続道路)			事業実施主体			県			
項 目				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考				
法定手続き・許認可等																								
地域等の合意形成																								
調査・測量・設計																								
用地買収																								
工事																								
その他(防災集団移転) 歌津地区(泊浜)				 調査・測量・設計				 用地買収				 造成工事				 住宅建設助成・移転費助成								

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	11	事業番号	C－1－2	事業名	農山漁村地域振興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	事業実施主体	宮城県								
項 目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き等	意向調査 (事業参加意思の確認)																意向調査同意率 地区平均 85% 工区最低 75%
地域等の合意形成																	
	各集落調整・集落説明会																
調査・測量・設計																	
用地買収・換地計画																	
	換地計画作成																
工事																	平成25年度～平成26年度
その他																	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 宮城県	No.	39	事業番号	◆C-1-2-1	事業名	農地整備推進支援事業	事業実施主体	宮城県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項 目	平成24年度								平成25年度								備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	第1四半期			第2四半期			第3四半期		第4四半期		第1四半期			第2四半期				第3四半期		第4四半期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地域等の合意形成 (代表者会議)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	84	事業番号	B-3-1	事業名	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									建築確認等手続き
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									防災集団高台移転事業の 進捗状況により時期がずれる こともある。。
	基本設計				実施設計				
用地買収									防災集団高台移転事業で、 用地を確保したい。
工事									防災集団高台移転事業で 造成工事
	造成工事								
その他(議会等)									
							建設工事 費予算要 求		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)


(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	84	事業番号	B-3-1	事業名	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)		事業実施主体	南三陸町
項 目	平成26年度									備 考
	第1四半期			第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等										県へ福祉施設等変更許可申請の提出
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										防災集団高台移転事業の進捗状況により時期がずれることもある。。
用地買収										防災集団高台移転事業で、用地を確保したい。
工事										防災集団高台移転事業の進捗状況により26年度以降の施行を予定(戸倉地区・歌津地区)
	建設工事									
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	85	事業番号	B-3-2	事業名	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									建築確認等手続き
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									防災集団高台移転事業の 進捗状況により時期がずれる こともある。。
	基本設計				実施設計				
用地買収									造成工事（町有地） 防災集団高台移転事業で、 用地を確保したい。
工事									防災集団高台移転事業で 造成工事予定
	造成工事								
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	85	事業番号	B-3-2	事業名	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成26年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									県へ福祉施設設置届等
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									防災集団高台移転事業の進捗状況により時期がずれることもある。。
用地買収									防災集団高台移転事業で、用地を確保したい。
工事									防災集団高台移転事業の進捗状況により26年度以降の施行を予定
	建設工事								
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	86	事業番号	B-3-3	事業名	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)		事業実施主体	南三陸町
項 目	平成25年度									備 考
	第1四半期			第2四半期			第3四半期		第4四半期	
法定手続き・許認可等										建築確認等手続き
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										防災集団高台移転事業の 進捗状況により時期がずれることもある。。
	基本設計			実施設計						
用地買収										造成工事（町有地） 防災集団高台移転事業で、 用地を確保したい。
工事										防災集団高台移転事業で 造成工事予定
	造成工事									
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

南三陸町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1－2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	86	事業番号	B-3-3	事業名	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	事業実施主体	南三陸町
項 目	平成26年度								備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等									県へ福祉施設設置届等
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									防災集団高台移転事業の 進捗状況により時期がずれることもある。。
用地買収									防災集団高台移転事業で、 用地を確保したい。
工 事									防災集団高台移転事業の 進捗状況により26年度以降 の施行を予定
	建設工事								
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。