
新庁舎等移動スケジュール表（案）
平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年～
４～５月頃 ６月頃 ８月頃 １０月 １２月 ４月 １０月 ４月 １０月 ４月

ケアセンター移動 新歌津支所移動 新庁舎移動
【ケアセンター】
保健福祉課
地域包括
病院総務課

ラテラル導入

維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導
総務課 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導

平成２７年１０月
（Ａ班）

企画課
町民税務課
環境対策課
産業振興課
建設課
危機管理課
上下水道事業所
出納室
教育総務課
生涯学習課
議会事務局
監査委員事務局
固定資産評価

研修（専門職）
研修（一般職）

ボックス導入
導入指導 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導

バーチカル導入
維持管理（定着）指導

【歌津支所】
地域生活課
町民福祉課

バーチカル導入
　　維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導

【出先機関】
保育所、保育園
復興事業推進課
復興用地課
復興市街地整備課
図書館
公民館
学校給食センター

研修（専門職）
研修（一般職）

維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導 維持管理（定着）指導

※ は、ボックスファイリング方式導入期間（原則）
は、バーチカルファイリング方式導入期間（原則）、ケアセンターはラテラル方式

今後の予定（見込み）
平成２７年４～６月 契約
平成２７年５～７月 研修（管理職）、モデルケース研修（専門職、一般職）
平成２７年５～７月 各課調査
平成２７年６～８月 モデルケース導入指導
平成２７年８～１０月 モデルケース維持管理
平成２７年１０月 Ａ班研修（専門職、一般職）、導入指導
平成２７年１２月 ケアセンター移動（モデルケース（総務課除く。））
平成２８年４月 Ｂ班研修（専門職、一般職）、導入指導、モデルケース・Ａ班維持管理
平成２８年１０月 維持管理
平成２９年４月 新歌津支所移動、維持管理
平成２９年１０月 新庁舎移動
平成３０年４月 維持管理
平成３１年３月 契約満了

導入時期 導入予定執務室

ボックス導入
導入指導

ボックス導入
導入指導
　　　　　　維持管理（定着）指導

平成２７年４月
（モデルケース）

平成２８年４月
（Ｂ班）

研修（管理職）
研修（専門職）
研修（一般職）

研修（管理職）


